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Työn tavoitteena oli luoda helppolukuinen apuväline suunnittelun ohjauksen ja 
rakennesuunnittelun tueksi. Prosessikaavioissa seurataan rakennesuunnitteluprosessin kulkua 
toteutussuunnitteluvaiheessa ja esitetään,  mitä suunnitelmia rakennesuunnittelija tarvitsee 
muilta suunnitteluosapuolilta rakennesuunnitelmien laatimiseksi. 
Työn ensisijaisena menetelmänä toimi suunnittelijoille suunnatut RT-kortistot eli Rakennustieto 
Oy:n palveluista löytyvät ohjekortit, joista löytyy muun muassa ohjeita suunnittelulle, alaa 
koskevia säännöksiä, laatuvaatimuksia ja tuotetietoa. Työssä tarkastellaan rakennesuunnittelijan 
roolia talonrakennushankkeessa. Hankkeen edetessä voidaan huomata rakennesuunnittelijan 
olevan hyvin vähän mukana kahdessa ensimmäisessä ja kahdessa viimeisessä vaiheessa. 
Rakennesuunnittelija on eniten mukana rakennushankkeen toteutussuunnittelussa. 
Työhön otettiin mukaan esimerkkikohde. Esimerkkikohteen rakennesuunnitteluprosessin 
tarkastelemiseen valittiin ainoastaan toteutussuunnitteluvaihe, koska hankkeessa se työllistää 
rakennesuunnittelijoita eniten. Esimerkkikohteessa prosessin kulku on jaettu vaiheisiin ja jokaisen 
vaiheen suunnitelmia tarkastellaan suunnitelmakohtaisesti. Työssä huomattiin, että arkkitehdillä 
ja GEO-suunnittelijalla on paljon työtä ennen kuin rakennesuunnittelija pääsee tekemään oman 
osuutensa suunnittelukokonaisuudessa. Lisäksi voidaan todeta, että koko rakennushankkeen 
suunnitteluorganisaation tulee tehdä tiivistä yhteistyötä hankkeen sujuvan ja toimivan 
suunnittelun takaamiseksi. 
Kyseinen työ tehtiin rakennesuunnittelun näkökulmasta, joten työ keskittyy pääosin 
rakennesuunnittelijoiden toimintaan ja kehittämiseen. Tämän opinnäytetyön tuloksena syntyneitä 
prosessikaavioita voidaan hyödyntää elementtikerrostalojen rakennesuunnitteluprosessissa. Ne 
sopivat apuvälineeksi suunnittelun ohjaajalle ja rakennesuunnittelijalle. 
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The aim for the thesis was to create a process chart in support of planning guidance and structural 
designing work. The process chart follows a structural design process in implementation planning 
and it shows structural designers needs for other plans made by other designer parties. The 
theoretical part of the thesis is mainly focused on the guidelines for design work, based on the 
services of Rakennustieto Oy. These guidelines are intended for different kind of norms for 
designing, regulations, quality requirements and product information in building industry. 
The theoretical part of the thesis presents an entire building project step by step on a general 
level and structural design part  in more detail. Most of the work for structural designers is in the 
implementation planning of a building project. 
The theoretical part concludes with a case project. The case project was presented only in the 
implementation planning part to keep the thesis focused. The implementation process of the case 
project was divided into smaller phases. 
The thesis shows that the architect and GEO-designer have many plans to complete before the 
structural designer starts with their part of the planning work. In addition the entire designer 
organization should communicate together to ensure smooth and efficient planning work. 
This thesis was conducted from the perspective of the structural designer focusing mostly on the 
function and improving of the structural designing work. The process charts can be used in the 
structural designing process of prefabricated high-rise project. The charts are suitable for the 
design instructor and structural designer. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheena on laatia prosessikaavio Sitowise Oy:n käyttöön, jonka tarkoituk-
sena on helpottaa ja nopeuttaa rakennesuunnitteluprosessin johtamista sekä itse suun-
nittelutyötä. Prosesessikaavio kuvaa rakennesuunnittelun kulkua toteutussuunnitteluvai-
heessa. Kaavio esittää yksinkertaisesti rakennesuunnitelmien toteutusjärjestyksen ja 
lähtötietojen tarpeen eri osapuolilta. 
Rakennushankkeissa tulee usein vastaan viivästymisiä, yllättäviä kuluja ja lisätöitä. Vii-
västymisten ja yllättävien kulujen syntymiseen voi olla useita syitä. Opinnäytetyön aihee-
seen on päädytty siksi, että suunnittelijat ovat huomanneet suunnitteluaikatauluissa 
puutteita tai ristiriitaisuuksia eri suunnitelmien välillä. Tämän työn tuloksena syntyi help-
polukuinen rakennesuunnittelun prosessikaavio, jonka avulla voidaan välttää mahdolli-
sia rakennesuunnitteluun liittyviä viivästymisiä tai haasteita. 
Opinnäytetyössä perehdyttiin RT-kortiston ohjeistuksiin rakennushankkeen suunnittelun 
vaiheista ja kulusta. Lisäksi perehdyttiin käynnissä olevaan esimerkkikohteeseen, johon 
Sitowise Oy tekee rakennesuunnittelun. Näiden teorioiden pohjalta laadittiin prosessi-
kaavio rakennesuunnitelmien laadintajärjestyksestä ja niihin liittyvistä riippuvuuksista 
muiden osapuolien suunnitelmien osalta. 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Valtteri Värränkivi 
7 
 
 
2 TEORIA 
2.1 Talonrakennushanke 
Talonrakennushankkeeseen kuuluu useita tehtäväkokonaisuuksia. Hanke alkaa tarve-
selvityksellä, hankesuunnittelulla, suunnittelun valmistelulla ja ehdotussuunnittelulla. 
Seuraavaksi siirrytään yleissuunnitteluun, rakennuslupatehtäviin ja toteutussuunnitte-
luun. Viimeisinä vaiheina ovat rakentamisen valmistelu, rakentaminen, käyttöönotto ja 
takuuaika. (RT 10-11224, 2016, 1.) 
Kun todetaan toiminnan kasvusta, muutoksesta tai synnystä johtuva tilantarve, tulee ra-
kennushanke ajankohtaiseksi (RT 10-10387, 1989, 10). 
Tarveselvitys 
Tarveselvitys tehdään hankepäätöksen pohjaksi. Selvityksessä on perusteltu hankkeen 
tarpeellisuus ja esitetty tarvittavat tilat. Lisäksi tutkitaan eri vaihtoehdot tilantarpeen tyy-
dyttämiseksi ja mietitään vaihtoehtojen edullisuutta. Jos hankkeeseen ryhdytään, toimii 
tarveselvitys ohjeena jatkotyöskentelylle valitun ratkaisun osalta ja hankkeen laajuus-, 
laatu-, kustannus-, sekä aikatauluarviot määrittelevät hankkeelle puitteet. Jos vaihtoeh-
toja tilanhankintatavaksi (näitä voivat olla esimerkiksi olemassaolevan rakennuksen jär-
jestely tai laajennus, sekä uuden rakennuksen ostaminen tai rakentaminen) on useam-
pia, on kustakin ratkaisumallista laadittava omat selvitykset. Tarveselvityksen tulee vas-
tata päätöksenteon vaatimuksia. Jos hankepäätös on tehty karkean selvityksen perus-
teella, siirtyvät tarkemmat selvitykset hankesuunnitteluvaiheeseen. (RT10-10387, 1989, 
10.) 
Käyttäjä tekee tarveselvityksen, johon osallistuu käyttäjän lisäksi rakennuttaja ja tarvitta-
vat suunnittelijat. Käyttäjän on varmistettava, että käytössä on tarvittava asiantuntemus 
luotettavan tarveselvityksen tuottamiseen, muutoin voidaan käyttää ulkopuolista asian-
tuntija-apua. Rakennuttajaa tarvitaan, kun tarvitaan asiantuntemusta hankkeen toteutta-
misedellytysten eli alustavan rakennusohjelman, kustannusarvioinnin ja rakennuspaikan 
valintaan liittyvien selvitysten arvioinnissa. Rakennussuunnittelijaa käytetään hankitta-
vaan tilan vaatimusten määrittämiseen. (RT10-10387, 1989, 10.) 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Valtteri Värränkivi 
8 
 
 
Tarveselvitysvaiheessa tuotetaan hyväksytty tarveselvitys ja hankepäätös (RT 10-
11284, 2017, 5). 
Rakennesuunnittelijoita ei usein tarvita tarvesuunnitteluvaiheessa, vaan he tulevat mu-
kaan ainoastaan erillisestä pyynnöstä. Rakennesuunnittelijalle suunnattuja tehtiviä voi-
vat olla esimerkiksi avustavat tehtävät rakennejärjestelmien selvityksissä ja oman osuu-
den aikataulun arviointi. (RT 103087, 2019, 3.) 
Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelussa selvitetään ja arvioidaan rakennushankkeen perusteet ja tarpeet, 
sekä yksityiskohtaiset toteuttamismahdollisuudet. Vaiheessa selvitetään hankkeen rat-
kaisumalli ja tehdään yksityiskohtainen kustannusarvio. Hankesuunnitteluvaiheessa tuo-
tetaan hankesuunnitelma, jossa on vahvistettu hankkeen tavoitteet, tilaohjelma, raken-
nuspaikka ja kustannukset, sekä ajoitus. Mikäli hankesuunnitelmaan sisältyy alustavia 
piirustuksia, on niistä mainittava erikseen siltä osin, kun ne ovat jatkosuunnittelua sitovia. 
(RT 10-10387, 1989, 11.) 
Hankesuunnitteluun osallistuu käyttäjä, rakennuttaja ja suunnittelijat. Käyttäjän tehtä-
vänä on lähtökohtien ja tulevien toimintojen tarpeiden esittäminen, sekä tarvittaessa pe-
rustaa hankesuunnittelua valvovan johtoryhmän. Rakennuttaja toimii asiantuntijana 
hankkeen sisällölle, läpiviemiseen ja organisoinnille. Suunnittelu keskittyy tässä vai-
heessa tietojen kokoamiseen ja muokkaamiseen, joita käytetään rakennesuunnittelun 
pohjaksi. Tilaohjelma-asiantuntemukseen on hyvä kiinnittää arkkitehti. Tässä vaiheessa 
arkkitehtisuunnittelu on ennakkosuunnittelua ja sama arkkitehti jatkaa usein rakennus-
suunnitteluvaiheessa pääsuunnittelijana. Tarvittaessa ennakkosuunnitteluun osallistuu 
asiantuntijoina myös rakennesuunnittelija, LVIS-suunnittelija, kustannussuunnittelija, 
kiinteistöhoidon asiantuntija ja muut suunnittelijat. (RT10-10387, 1989, 11.) 
Hankesuunnitelma muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Projektiohjel-
massa kerrotaan tavoitteet hankkeen läpiviennille ja hankeohjelmassa esitetään tavoit-
teet hankkeen suunnittelulle. Jos hankesuunnitelman yhteydessä on tehty ehdotussuun-
nitelmia, ne eivät kuulu hankesuunnitelmaan. (RT 10-11284, 2017, 6.) 
Hankesuunnitteluvaiheessakaan ei rakennesuunnittelua usein vielä tarvita. Hankesuun-
nitteluvaiheeseen rakennesuunnittelijat tulevat mukaan erillisestä pyynnöstä, jos se koe-
taan tarpeelliseksi. Näitä tarpeita voivat esimerkiksi olla selvitykset hankkeen 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Valtteri Värränkivi 
9 
 
 
toteuttamistavasta ja kustannus-, käyttö-ikä-, elinkaari- ja ympäristövaikutusten, sekä ra-
kennettavuuden arviointi vaihtoeihtoisilla rakennuspaikoilla. Lisäksi voidaan osallistua 
mm. rakenneteknisten suunnittelutavoitteiden, rakenteiden laatutason, toiminnallisten ja 
rakennusfysikaalisten tavoitteiden määrittelyyn. (RT 103087, 2019, 4.) 
Rakennesuunnittelijan tuottamat tulosteet ovat seuraavat (RT 103087, 2019, 4): 
• rakennettavuusselvitys (erikseen tilattava) 
• elinkaariselvitys (erikseen tilattava) 
• vertailututkimusraportti (erikseen tilattava). 
Suunnittelun valmistelu 
Suunnittelun valmisteluun ryhdytään, kun hankesuunnitelma on laadittu ja hyväksytty. 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa pidetään suunnittelukilpailut ja pyydetään suunnittelu-
tarjoukset. Vaiheeseen kuuluvat myös tarvittavien neuvottelujen pitäminen, suunnitteli-
javalinnat ja suunnittelusopimusten tekeminen. Vaiheessa tehdään suunnittelupäätös ja 
suunnittelun käynnistys. (RT 10-11284, 2016, 10.) 
Tilaajan on otettava huomioon monia lakisääteisiä seikkoja: 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus 
suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja mää-
räysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhty-
vällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset 
sen toteuttamiseen. (MRL § 119) 
Vaiheen tehtäviä ovat esimerkiksi projektisuunnitelman tekeminen projektiohjelman poh-
jalta, hankkeen tavoitteiden käsittely, suunnittelun vaativuusluokkien määrittely, pätevän 
henkilöston hankinta, riittävän pätevyyden omaavan vastaavan turvallisuuskoordinaatto-
rin nimeäminen ja turvallisuusasiakirjan laadinta suunnittelua varten. (RT 10-11284, 
2017, 11.) 
Suunnittelun valmistelussa rakennesuunnittelijalle tulee ajankohtaiseksi tarkistaa hank-
keen tavoitteet rakennesuunnittelun osalta. Tutustutaan siis tarjouspyyntiaineistoihin, 
tarkistetaan, että on riittävät lähtötiedot, ja varmistetaan, että omalla organisaatiolla on 
kelpoisuudet suorittaa kyseinen toimeksianto. Suunnittelutehtävän laajuudesta on 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Valtteri Värränkivi 
10 
 
 
sovittava ja se täsmennetään tehtäväluetteloon. Seuraavaksi tehdään uusi suunnittelu-
sopimus, ollaan mukana tiedonvaihto- ja suunnitteluaikataulun laadinnassa. Lisäksi so-
vitaan suunnittelu- ja rakentamisvaiheen kokouksista, viestinnän suorittamisesta eri 
suunnittelijoiden välillä, sekä suunnitelmakatselmuksista ja suunnitelmien hyväksyntä-
menettelyistä. Tässä vaiheessa sovitaan myös mahdollisesta tietomallipohjaisesta suun-
nittelusta ja sen laajuudesta. Vaiheen tuloksena saadaan suunnittelupäätös. (RT 
103087, 2019, 5.) 
Rakennesuunnittelijan tuottamat tulosteet ovat seuraavat (RT 103087, 2019, 5): 
• alustava projektisuunnitelma 
• tehtäväluettelo 
• suunnittelusopimus 
• suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulu 
• katselmusaikataulu 
• CAD- ja tietomallinnusohje. 
Ehdotussuunnittelu 
Suunnittelusopimuksen laadinnan jälkeen siirrytään ehdotussuunnitteluun. Ehdotus-
suunnitteluvaiheessa laaditaan erilaisia vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja, joiden tar-
koituksena on täyttää suunnittelulle asetetut tavoitteet. Vaiheessa valitaan suunnittelu-
ratkaisu jatkosuunnittelun avuksi eli tuotetaan ehdotussuunnitelma. (RT 103087, 2019, 
6.) 
Jotta ehdotussuunnitelma saadaan laadittua, on täsmennettävä ehdotussuunnittelun ta-
voitteita ja lähtötietoja, järjestettävä suunnittelukokouksia, todetaan suunnitelmat toimi-
viksi ja keskenään yhteensopiviksi eri suunnittelijoiden kesken, laadittava kustannussel-
vityksiä eri vaihtoehdoille, sekä laaditaan riskianalyysi ja -kartoitus. (RT 10-11284, 2017, 
11.) 
Tässä vaiheessa rakennesuunnittelija varmistaa, että käytössä on tarvittavat lähtötiedot 
ja tehdään mahdollisista puutteista luettelo. (RT 103087, 2019, 6.) Lisäksi suoritetaan 
erikseen sovittavassa laajuudessa rakennejärjestelmävaihtoehtojen vertailua ja suunnit-
telua, sekä laaditaan ehdotus käytettävästä rakennejärjestelmästä ja perustamistavasta 
(RT 10-10827, 2004, 5). Laaditaan rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Valtteri Värränkivi 
11 
 
 
asiakirja, johon tulee alustavat tiedot rakennejärjestelmistä, suunnittelu- ja toteutusjär-
jestelmästä, kuormituksista ja materiaaleista, sekä muista varteenotettavista tiedoista. 
Luodaan riskiarvio rakenteellisesta turvallisuudesta ja paloturvallisuudesta, sekä tarkis-
tetaan ristiin ja yhteensovitetaan suunnitelmat muiden suunnittelualojen kanssa. Vai-
heen päätteeksi hyväksytetään ehdotussuunnitelma. (RT 103087, 2019, 6.) 
Rakennesuunnittelijan tuottamat tulosteet ovat seuraavat (RT 103087, 2019, 6): 
• selvitys laskemissa käytetyistä kuormituksista 
• rakennejärjestelmäkaaviot 
• rakennettavuusselostus 
• rakenteellisen turvallisuuden ja paloturvallisuuden riskiarvio 
• rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet eli 0-asiakirja. 
Yleissuunnittelu 
Yleissuunnitteluvaiheeseen ryhdytään, kun ehdotussuunnitelma on saatu valittua. Vai-
heessa kehitetään toteutuskelpoinen yleissuunnitelma ehdotussuunnitelman pohjalta. 
Suunnitelmassa saatetaan esittää vaihtoehtoisia tilaratkaisuja. Vaihe koskee rakennuk-
sen muuntuvien tila-alueiden suunnittelua ja sen kiinteää perusosaa. (RT 10-11284, 
2017, 16.) 
Vaiheessa sovitaan suunnittelijoiden kesken käsittelymenetelmä suunnitelmien muutos-
ten osalta. Huolehditaan suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta, jotta rakenta-
miselle määrätyt vaatimukset täytetään. Erityissuunnittelijoilla on velvollisuus aktiiviseen 
osallistumiseen eri suunnitelmien yhteensovittamiseen. On myös huolehdittava siitä, että 
työsuojelua koskevat säädökset tulee täytettyä työturvallisuusasiakirjoissa. Vaiheen lop-
putuloksena saadaan yleissuunnitelma pääpiirustuksineen. (RT 10-11108, 2013, 8.) 
Yleissuunnitteluun kuuluukin hieman enemmän tehtäviä rakennesuunnittelijoille kuin 
aiemmissa vaiheissa. Rakenteiden laadulliset ja toiminnaliset tavoitteet on täsmennet-
tävä. Lisäksi on suunniteltava eri rakennetyypit kaikille rakenneosille esim. alapohja, ylä-
pohja, ulkoseinä jne. Kaikissa rakennetyypeissä on huomioitava äänen-, lämmön-, ve-
den-, kosteuden- ja tärinäneristykset. Lisäksi on laadittava rakennesuunnitelmat ja mah-
dollinen tietomalli. Nämä pitävät sisällään yleissuunnitelmat perustus-, runko-, julkisivu- 
ja vesikattorakenteista. Näissä tulee varmistaa ratkaisujen toimivuus rakenteellisesti, 
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paloturvallisesti, käyttöturvallisesti ja rakennusfysikaalisesti. Tehdään tarvittavat raken-
nelaskelmat murto-, käyttö-, ja onnettomuusrajatilassa. Kohteesta tehdään rakennemalli, 
jolla saadaan tehtyä kokonaisvakavuuslaskelmat sekä normaalissa että onnettomuusti-
lanteessa. Kohteen elinkaari- ja käyttöikätavoitteiden toteutuminen varmistetaan ja riski-
analyysin laadintaan osallistutaan rakenteiden osalta. Rakennesuunnittelija osallistuu li-
säksi rakennusselostuksen, rakennuttajan turvallisuusasiakirjan, kosteudenhallintaselvi-
tyksen ja rakennesuunnittelijan työturvallisuusohjeen laadintaan, sekä tarkentaa raken-
teiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirjaan täsmentyneet tiedot. Rakenne-
suunnittelijan on varmistettava, että yleissuunnitelma on toteutuskelpoinen ja tavoittei-
den mukainen, sekä hänen on hankittava sille kirjallinen hyväksyntä. (RT 103087, 2019, 
7–8.) 
Rakennesuunnittelijan tuottamat tulosteet ovat seuraavat (RT 103087, 2019, 7–8): 
• rakennetyypit 
• perustuspiirustukset 
• rakenneleikkaukset 
• tietomalli 
• rakennelaskelmat 
• rakennesuunnittelijan työturvallisuusohjeet 
• täsmennetty rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet. 
Rakennuslupatehtävät 
Rakennuslupatehtäviin siirrytään, kun on saatu valittua pääsuunnittelija ja suunnittelijoi-
den kelpoisuudet ovat varmistettu. Tässä vaiheessa selvitetään hankkeen tarvittavat lu-
pamenettelyt, selvitetään pääpiirustusten oikeellisuus ja tehdään lupahakemus, sekä sii-
hen liitettävät asiakirjat. (RT 10-11284, 2017, 17.) 
Vaiheeseen kuuluu mm. rakennusluvan hakeminen, suunnittelijoiden ilmoittaminen ra-
kennusvalvontaviranomaiselle, naapureiden kuuleminen ja heille ilmoittaminen raken-
nusluvan vireilletulosta, sekä tiedoitus rakennuslupahakemuksen vireilläolosta raken-
nuspaikalla. Vaiheen tuloksena syntyy rakennuslupahakemus ja viranomaisen lupapää-
tös. (RT 10-11284, 2017, 17-18.) 
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Rakennuslupatehtävissä rakennesuunnittelijan tulee tarkastaa rakennusvalvonnan vaa-
timukset suunnittelulle, toimittaa rakennusvalvontaan tarvittavat suunnitelmat, ja laatia 
rakennesuunnitelmien tarkastussuunnitelma. Rakennesuunnittelun tarkastussuunni-
telma pitää sisällään mm. suunnitelmien tarkastusmenettelyt ja tarkastuksen vastuuhen-
kilöt, sekä heidän suhteensa rakennesuunnittelun projektiorganisaatioon. Lopuksi raken-
nuslupa-asiakirjat jätetään käsittelyyn. (RT 103087, 2019, 9.) 
Rakennesuunnittelijan tuottamat tulosteet ovat seuraavat (RT 103087, 2019, 9): 
• rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio 
• rakennesuunnitelmien tarkastusuunnitelma. 
Toteutussuunnittelu 
Kun yleissuunnitelma on saatu tehtyä ja hyväksyttyä, siirrytään toteutussuunnitteluun. 
Rakentaminen ja hankinta edellyttää mitoitettuja suunnitelmia ja tuotemäärittelyjä, jotka 
saadaan yleissuunnitelmaa kehittämällä. Tämän lisäksi toteutussuunnittelussa suorite-
taan tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu. (RT 10-11284, 2017, 19.) 
Vaiheessa tuotetaan rakennushankkeelle suunnitelmat sellaisella laadulla ja siinä laa-
juudessa, että niillä pystytään osoittamaan hankkeelle ja rakentamiselle asetettujen vaa-
timusten täyttyminen. Erityissuunnittelijoilla on velvollisuus osallistua aktiivisesti eri suun-
nitelmien yhteensovittamiseen koko suunnittelutyön ajan ja heillä on myötävaikutusvel-
vollisuus suunnitelmien yhteensovittamiseen. (RT 10-11108, 2013, 10.) 
Toteutussuunnittelussa rakennesuunnittelija laatii huolelliset rakennelaskelmat raken-
nuksen kokonaisuudelle, eri rakenneosille ja liittymille, sekä tehdään rakententeiden pa-
lotekninen mitoitus.  Suunnitellaan perustukset, routasuojaukset, runko-, ulkoseinä-, ve-
sikatto-, ja täydentävät rakenteet, sekä laaditaan reikä- ja varauspiirustukset. Laaditaan 
elementtiurakka-asiakirjat ja määritellään yksityiskohtainen laatutaso rakennesuunnitte-
lutehtäviin. Sovitetaan RAK-suunnitelmat yhteen muiden suunnittelijoiden suunnitelmien 
kanssa. (RT 10-10827, 2004, 7.) 
Rakennesuunnittelijan tuottamat tulosteet ovat seuraavat (RT 10-10827, 2004, 5-7): 
• rakenneleikkaukset julkisivuun ja pohjiin vaikuttavista kohdista 
• rakennelaskelmat kokonaisuudesta, rakenneosista ja liittymistä 
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• perustuspiirustukset 
o paalut, mitta-, raudoitus-, leikkaus-, rakennusosa- ja detaljipiirustukset 
• tasot 
o mitta-, raudoitus-, leikkaus-, rakennusosa- ja detaljipiirustukset 
• julkisivupiirustukset ja niiden detaljit 
• vesikattopiirustukset ja niiden detaljit 
• täydentävien rakenteiden leikkaus-, detalji- ja rakennusosapiirustukset 
• elementtikaaviot 
• tyypilliset elementti- ja detaljipiirustukset 
• tyypilliset liitosdetaljit ja teräsosapiirustukset 
• rakenneselostukseen rakennesuunnittelijan osuus 
• työselostus betonielementtien ja teräsrakenteiden osalta 
• reikä- ja varauspiirustukset. 
Rakentamisen valmistelu 
Kun edellytetyt suunnitelmat on laadittu ja hyväksytty, siirrytään rakentamisen valmiste-
luun. Tässä vaiheessa kilpailutetaan rakentamistehtävät ja valitaan urakoitsijat, sekä or-
ganisoidaan rakentaminen. Vaiheeseen kuuluu lisäksi urakka- ja hankintasopimusten 
laadinta. Laaditaan työturvallisuussuunnitelmat, alustava rakentamisaikataulu ja järjes-
tetään työmaavalvonta. Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispäätös ja urakoitsijavalin-
nat. (RT 10-11284, 2017, 21-23.) 
Rakentamisen valmisteluun siirryttäessä rakennesuunnittelija varmistaa, että toteutus-
suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia ja tavoitteiden mukaisia. Lisäksi vaiheeseen kuuluu 
suunnitelmakatselmuksiin ja urakkarajaliitteen laadintaan osallistumista, erillistarkastus-
ten suorittamista työmaalla, sekä rakentamista varten olevien suunnitelmien hyväksyttä-
mistä kirjallisesti. (RT 103087, 2019, 17.) 
Rakentaminen 
Rakentamiseen ryhdytään, kun edellytykset hankkeen toteuttamiselle on todettu. Näitä 
ovat esimerkiksi urakoitsijavalinnat, toteutussuunnitelmien valmius tarvittavassa 
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laajuudessa, rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen, haitta-aineselvityk-
set ja rakennusluvan myöntäminen. (RT 10-11284, 2017, 24-25.) 
Rakentamisvaiheessa suunniteltu kohde rakennetaan. Rakentamisen aikana pidetään 
työmaakokouksia. Näissä toteutusvaiheen eri osapuolet pääsevät keskustelemaan ja 
sopimaan työmaalla ilmenneistä ongelmista. (RT 10-10387, 1989, 14.) Kohteen raken-
taminen toteutetaan sopimuksen mukaisesti ja tavoitteet täyttävästi. Lopputuloksella on 
oltava tarvittavat ylläpito- ja käyttövalmiudet. Vaiheen lopuksi todetaan, että kohde on 
rakennettu sopimuksen mukaisesti. Tuloksena on vastaanottopäätös ja urakkan vas-
taanotto. (RT 10-11284, 2017, 24-29.) 
Rakentamisvaiheessa rakennesuunnittelija suorittaa tavanomaista yleisvalvontaa perus-
tus-, ja runkotyövaiheessa, sekä on mukana elementtiurakoiden aloituskatselmuksissa 
ja vastaanottotarkastuksissa. Varmistaa rakenteellisen kokonaisuuden täyttymisen ura-
koitsijoiden ja valmisosatoimittajien suunnitelmista, sekä hankkii suunnitelmille hyväk-
synnän. (RT 10-10827, 2004, 9.) 
Käyttöönotto ja takuuaika  
Kun rakennus otetaan käyttöön, tulee jokaisen osapuolen olla laatinut käyttö- ja huolto-
ohjeet tarpeiden mukaan. Rakennuksen siirtyessä käyttäjien haltuun, tulee sille järjestää 
huolto- ja kunnossapito. Lisäksi huolehditaan takuuajan toimenpiteiden ja mahdollisten 
huoltosopimusten järjestämisestä. Takuuaikana ilmenevien puitteiden ja virheiden kir-
jaamisesta vastaa käyttäjä ja näiden korjaamisesta vastaa rakentaja. (RT 10-10387, 
1989, 15.) 
Käyttöönoton tehtäviin rakennesuunnittelijalle kuuluu käyttö- ja huoltoohjeen laadinta ra-
kenteiden osalta, sekä osallistuminen kohteen vastaanottotarkastukseen. Takuuaikana 
osallistutaan takuutarkastukseen. (RT 10-10827, 2004, 9.) 
Rakennesuunnittelijan tuottama tuloste (RT 103087, 2019, 18): 
• rakennesuunnittelijan osuus käyttö- ja huolto-ohjeeseen. 
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2.2 Aikataulu 
Suunnittelun johtamisen tueksi laaditaan suunnitelma-aikataulu. Aikatauluun määritel-
lään, milloin arkkitehti-, rakenne- ja erikoissuunnitelmien tulee olla valmiita ja käytettä-
vissä. Tässä aikataulussa siis kuvataan, mitä suunnittelu pitää sisällään ja miten suun-
nittelu on ajoitettu. Asianmukaisesti laadittu suunnitelma-aikataulu toimii keskeisenä 
suunnittelun johtamisen työkaluna koko hankkeen ajan. (Ratu, 2016, 48.) 
Rakennusaikataulun viivästymiset ovat yleinen ongelma alalla. On selvä että rakennus-
alan suunnittelussa, kommunikoinnissa ja itse rakentamisessa on todella paljon varaa 
parannuksille. International Journal of Project Managementin mukaan löytyy 28 eri syytä 
rakennushankkeen myöhästymisille, josta käy ilmi, että rakennushankkeen aikana on 
paljon asioita huomioitavana. Hankkeen varteenotettavimpia viivästymissyitä on esimer-
kiksi lisätöistä aiheutuvat kustannukset, materiaaleista ja varastoinnista aiheutuvat lisä-
kustannukset, oikeudelliset riidat, kassavirtaongelmat tai mainevahinko hankkeen eri 
osapuolille. Projektin tyypistä riippumatta päätekijät viivästymisiin ovat kuitenkin liialliset 
hallinnolliset työt ja päättymättömien kokousten järjestäminen. (Koutsogiannis 2020.) 
2.3 Prosessikaavio 
Prosessikaavio on kuva, joka kuvaa prosessin kulkua tietystä pisteestä tiettyyn pistee-
seen järjestyksessä alusta loppuun. Prosessikaavioita käytetään monilla eri aloilla ja mo-
nenlaisissa prosesseissa esim. valmistusprosessissa ja  projektisuunnitelmassa. Pro-
sessikaaviota käytetään moniin eri tarkoituksiin. Näitä tarkoituksia ovat esimerkiksi pro-
sessin kulun ymmärtämiseen paremmin, kommunikoinnin helpottamiseksi eri osapuolien 
välillä, prosessin dokumentoitiin ja prosessin suunnitteluun. (ASQ 2020.) 
Kun luodaan prosessikaaviota, kannattaa aloittaa määrittelemällä prosessi, josta kaavio 
tehdään. Prosessille on hyvä määrittää alku ja loppu, sekä millä tarkkuudella prosessia 
kuvataan. Seuraavaksi kannattaa miettiä, mitä kaikkia varteenotettavia vaiheita proses-
sissa on ja ketä minkäkin vaiheen suorittaa. Vaiheet järjestetään suoritusjärjestykseen 
oikeiden suorittajien kesken. Kun on todettu, että prosessin vaiheet ovat oikein ja oike-
assa järjestyksessä, voidaan yhdistää vaiheet nuolilla toisiinsa oikean suoritusjärjestyk-
sen ja oikeiden suorittajien mukaan. (ASQ 2020.) 
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3 KOHDE 
3.1 Yleistiedot 
Opinnäytetyön esimerkkikohde sijaitsee Turussa, osoitteessa Pääskysillankatu 8. Hanke 
sisältää 2 kerrostaloa, joista A-talo on 7-kerroksinen ja B-talo 9-kerroksinen, jotka mo-
lemmat sijaitsevat samalla tontilla. Taloja yhdistää parkkihalli, joka on molemmissa ra-
kennuksissa kiinni. Molemmissa rakennuksissa on maanvarainen alapohja ja paaluan-
turat, perustukset ovat siis paikallavaluja. Kaikki paitsi väestönsuojan seinät, ovat beto-
nielementtejä. Molempien talojen alimmaisissa kerroksessa ulkoseinärakenne on kan-
tava teräsbetoninen seinäelementti, jossa on kiinni eriste, jonka ulkopuolelle kiinnitetään 
120 mm paksu betoninen ulkokuorielementti. Ylemmissä kerroksissa seinärakenne on 
kantava betoninen seinäelementti, jossa on kiinni eriste, jonka ulkopuolelle muurataan 
tiiliverhous. Autohallin seinärakenne on sandwich-elementti. Asuinrakennusten välipoh-
jat ja yläpohjat ovat ontelolaatastoja, kuten myös autohallin katto. Hissikuilut ja märkätilat 
ovat myös elementtejä. Autohallin katto toimii pihakantena ja osittain autohallin ja asuin-
rakennuksen välisenä välipohjana. 
3.2 Suunnitteluorganisaatio 
Kyseisen kohteen organisaatio koostuu tilaajasta, rakennuttajasta, pääsuunnittelijasta ja 
arkkitehdistä (ARK), rakenne- (RAK), geo- (GEO), lvi- (LVI), sekä sähkösuunnittelijoista 
(SÄH). Sitowise Oy toimii tässä hankkeessa rakennesuunnittelijana, eli organisaatiokaa-
viossa kohdassa RAK. Organisaatiokaavio on esitetty kuvassa 1.  
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Kuva 1. Organisaatiokaavio. 
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4 ESIMERKKIKOHTEEN SUUNNITTELUPROSESSI 
Kohteessa on suunnittelusopimus laadittu tilaajan edustajan eli tässä tapauksessa ra-
kennuttajan kanssa. Sopimuksessa on päätetty rakennesuunnitteluosapuolelle kuuluvan 
seuraavat tehtävät:  rakennesuunnittelu ja elementtisuunnittelu. Toimeksiantoon sisältyy 
maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) tarkoittamana rakennesuunnittelijana toimi-
minen asuntosuunnittelun tehtäväluettelon RT 10-10827 määrittelemien pääkohtien 3-7 
mukaan. Nämä pääkohdat ovat: luonnossuunnittelu, toteutussuunnittelu, rakennusaikai-
set tehtävät, käyttöön- ja vastaanottoon liittyvät tehtävät, sekä käytönaikaiset tehtävät 
(RT 10-10827, 2004, 1). Tämän kohteen rakennesuunnitteluorganisaatio on hyvinkin ta-
vanomainen ja se on havainnollistettuna kuvassa 2. 
Kuva 2. RAK:n organisaatiokaavio. 
Rakennesuunnitteluprosessi alkaa tyypillisesti rakennetyyppien suunnittelulla ja arkki-
tehdin arvaamien rakenteiden kommennoinnilla. Rakennetyyppien suunnittelemiseksi, 
tulee olla laadittuna ARK:n tekemät pohjapiirustukset ja julkisivupiirustukset. Vaiheeseen 
tarvitaan myös rakennuttajan vaatimukset rakenteille, onko kyseessä täyselementtiker-
rostalo, osaelementtikerrostalo vai paikallavalettava talo. Rakennetyyppien valinta ta-
pahtuu yhdessä arkkitehdin ja urakoitsijan kanssa niin, että ne vastaavat jokaisen tar-
peita ja ovat määräysten mukaiset. 
Toteutussuunnitteluun ryhdyttäessä aloitetaan perustusten suunnittelu. Perustusten 
suunnitteluvaiheessa laaditaan 0-asiakirja, johon merkitään kohteen perustiedot, 
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rakenteellinen järjestelmä, laskenta- ja mitoitusmenetelmät, ympäristö- ja olosuhdeku-
vaus, elinkaarikuvaus ja kuormitukset. Perustussuunnitteluvaiheessa rakennesuunnitte-
lija tekee runkoluonnokset, joiden laadinta tapahtuu karkealla tasolla, mutta varmalle 
puolelle pyöristettynä. Arkkitehtisuunnitelmista tarvitaan ainakin pohjapiirustukset, joista 
saadaan tiedot esimerkiksi seinien, hissien ja muiden varteenotettavien rakennusosien 
sijainneista, jotka vaikuttavat perustusten suunnitteluun ja mitoitukseen. Arkkitehti laatii 
myös asemapiirustuksen, josta saadaan rakennuksen asemointi ja perustusten sijainti, 
sekä piha- ja pintavesisuunnitelman, joka tulee myös ottaa huomioon perustussuunnit-
telussa. GEO-suunnittelijat laativat pohjatutkimuslausunnon ja perustamistapalausun-
non, joista saadaan kohteen pohjaolosuhteet, perustamistapa, pohjaveden korko, sallittu 
pohjapaine, putkitusten ja radontorjunnan tarpeet. (Sitowise.) 
Kun tarpeelliset tiedot on saatu kerättyä, suunnitellaan perustukset niiden mukaan. 
Tässä vaiheessa rakennesuunnittelija arvioi mahdolliset seinäpaksuudet ja palo-ominai-
suudet ym. rakenteille kuormalaskentaa varten. Kuormalaskenta voidaan tehdä joko kä-
sinlaskennalla tai luomalla laskentamalli FEM-ohjelmalla. Rakennushankkeen alkupään 
suunnittelu on usein iterointia erilaisten vaihtoehdojen välillä, kun haetaan kompromis-
sejä ja ratkaisuja eri organisaation osapuolten välillä siten, että ratkaisut ovat rakenteel-
lisesti kestäviä, ulkonäöllisesti miellyttäviä ja edullisia. (Sitowise.) Perustussuunnittelu-
vaiheen rakennesuunnitelmien laadintaa ja niihin tarvittavia lähtötietoja kuvataan tar-
kemmin kuvassa 3. 
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Kuva 3. Perustusten suunnittelun prosessikaavio. 
Tässä kohteessa laadittuja perustussuunnitelmia RAK:n osalta ovat: 
• kellarin lattian tasopiirustus 
• paaluanturapiirustukset 
• perustusleikkaukset 
• väestönsuojan leikkaukset. 
 
Perustusten suunnittelusta päästään siirtymään alapohjan suunnitteluun. Alapohjan 
suunnitteluun tarvitaan RAK:n tekemä 0-asiakirja, rakennetyypit ja perustuspiirustukset. 
Näistä saadaan tarvittavaa tietoa rakenteista, erilaisista luokkavaatimuksista ja perus-
tusten aiheuttamista vaatimuksista. Arkkitehtisuunnitelmista tarvitaan vähintään tasopii-
rustus, josta nähdään mahdolliset kuormia aiheuttavat rakenneosat ja hormien, seinien, 
sekä väestönsuojan sijainnit. Myös tarvitaan perusvesikaivojen sijainnit ja laattojen kal-
listukset yms. Lisäksi tarvitaan sähkö- ja LVI-suunnittelijoiden varauspiirustukset, joista 
saamme kaivojen ja muiden varauksia vaativien rakennusosien sijainnit. GEO-suunnit-
telijan perustamistapalausuntoa tarvitaan myös alapohjan mitoittamiseen varsinkin 
maanvaraisessa laatassa, mikä tässäkin kohteessa on kyseessä. (Sitowise.) Rakenne-
suunnittelun alapohjan suunnitteluprosessia kuvataan tarkemmin kuvassa 4. 
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Kuva 4. Alapohjan suunnittelun prosessikaavio. 
Tässä kohteessa laadittuja alapohjasuunnitelmia RAK:n osalta ovat: 
• perustusleikkaukset (täsmennetään tarvittaessa) 
• väestönsuojan leikkaukset (täsmennetään tarvittaessa) 
• alapohjan laudoituspiirustukset 
• alapohjalaatan alapinnan raudoitus 
• alapohjalaatan yläpinnan raudoitus 
• väestönsuojan laudoituspiirustukset 
• väestönsuojan raudoitukset. 
 
Kantavan rungon suunnitteluun tarvitaan lähtötiedoiksi rakennesuunnittelijan laatimat 
laskentamalli, 0-asiakirja, perustussuunnitelmat, runkoluonnos ja aiemmin laaditut stabi-
liteetti- ja perustuslaskelmat. Arkkitehdiltä tarvitaan tasopiirustukset ja julkisivupiirustuk-
set. Vaiheeseen tarvitaan myös LVI- ja sähkösuunnitelmat, sekä GEO-suunnittelijalta 
perustamistapalausunto. Tilaajalta tulee saada suunnitteluohjeet ja mahdolliset mallirat-
kaisut kantavasta rungosta. Kuormien laskenta tapahtuu FEM-laskentaohjelmalla. 
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Kuormien laskennan jälkeen siirrytään mitoitukseen, jossa määritellään mm. seinien 
paksuudet, raudoitteet ja mahdollisten pilareiden tarve. Kantavasta rungosta tehdään 
kokonaisleikkaukset kahteen suuntaan ja perustus-, sekä välipohjaleikkauksiin täsmen-
netään rakennepaksuudet jos ne ovat muuttuneet. Suunnitellut rakenteet mallinnetaan 
mallinnusohjelmalla 3D-muotoon leikkauspiirustuksia ja rakennetyyppejä apuna käyt-
täen. Rungon suunnittelun tulokset näkyvät pitkälti muissa suunnitelmissa. Näitä ovat 
mm. perustusleikkaukset, elementtipiirustukset ja -kaaviot, sekä tasopiirustukset. (Sito-
wise.) Runkoprosessia havainnollistetaan kuvassa 5. 
Kuva 5. Kantavan rungon suunnittelun prosessikaavio. 
Tässä kohteessa laadittuja runkosuunnitelmia RAK:n osalta ovat: 
• laskentamalli 
• tarkennetut perustus- ja välipohjaleikkaukset, sekä tasopiirustukset 
• rakenneleikkaukset. 
 
Välipohjien suunnittelu aloitetaan, kun suunnittelutehtävään tarvittavat lähtötiedot on 
saatu  kerättyä kasaan. Aloitetaan alustavasta mitoituksesta, jossa päätehtävänä on tar-
kastaa kuori- ja ontelolaattojen jako, väliseinät, kantavat seinät ja hormit, sekä paikan-
netaan mahdollisia ongelmakohtia ja määritellään välipohjarakenteille rakennepaksuu-
det ja -ratkaisut. Seuraavaksi suoritetaan reikäkierto. Reikäkierrossa eri suunnitteluosa-
puolet tarkistavat rakenteeseen tulevien reikien yhteensopivuuden ja RAK tarkistaa rei-
kien rakenteellisen toimivuuden. Kun reikäkierrossa on päästy yhteisymmärrykseen ja 
reiät on todettu rakenteellisesti toteuttamiskelpoisiksi, suoritetaan lopullinen suunnittelu. 
(Sitowise.) 
Suunnitteluun apuvälineitä löytyy erilaisia eri yrityksiltä esim. erilaiset laskentapohjat ja 
laskentaohjeet, joilla on suhteellisen helppo suorittaa suunnittelu. Tässä kohteessa on 
enimmäkseen ontelolaattavälipohjia, joten rakennesuunnittelijan tulee valita ontelolaatat 
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vaadittavan kapasiteetin mukaan. Ontelolaattojen valinta tehdään ontelolaattavalmista-
jien ohjeistuksien mukaisesti. Näistä ohjeista löytyy mm. kantokyky, rasitusluokat, palon 
kestävyys, ääneneristävyys, vesireikien paikat ja ontelolaattojen reiät sekä varaukset 
(Parma.). Välipohjien suunnitteluun tarvitaan rakennesuunnittelijan 0-asiakirja, josta saa-
daan kohdetta koskevia tietoja esim. kuormituksia, laskenta- ja mitoitusmenetelmät ja 
rakenteellisen järjestelmän. Lisäksi tarvitaan rakennetyypit ja alustavat rakennesuunni-
telmat eli esimerkiksi runkokaaviot ja tähän mennessä laaditut rakennelaskelmat ja mah-
dolliset liikuntasaumat. Arkkitehdiltä tarvitaan tasopiirustukset joka kerroksesta, julkisi-
vupiirustukset, leikkaukset ja 3D-malli. LVI- ja sähkösuunnittelijoilta tarvitaan päävarauk-
set ja mahdolliset muut rakenteisiin vaikuttavat suunnitelmat. (Sitowise.) Välipohjien ra-
kennesuunnitteluprosessia kuvataan tarkemmin kuvassa 6. 
Kuva 6. Välipohjien suunnittelun prosessikaavio. 
Tässä kohteessa laadittuja välipohjasuunnitelmia RAK:n osalta ovat: 
• välipohjaleikkaukset 
• välipohjien laudoituspiirustukset 
• välipohjien tasopiirustukset 
• ontelolaattakaaviot 
• raudoituspiirustukset paikallavalukaistoihin 
• ontelolaattojen raudoituspiirustukset ja raudoitusdetaljit. 
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Elementtisuunnittelu on tässä kohteessa tärkeässä asemassa, koska kohde on täysele-
menttikerrostalo. Kohteen elementtisuunnittelu tapahtuu suurimmilta osin Tekla-ohjel-
malla, jota käytetään koko kohteen mallintamiseen 3D-muotoon. 3D-malliin mallinnetaan 
koko kohde eli kaikki rakennesuunnittelua koskevat rakenneosat ja elementit raudoituk-
sineen ja tarvikkeineen. Tästä syystä elementtisuunnittelu on pitkä prosessi, joka jatkuu 
lähes koko projektin ajan. (Sitowise.) 
Kun aloitetaan elementtisuunnittelu, on aika kerätä tarvittavat lähtötiedot elementtisuun-
nitteluun, jonka pohjana on jo ennen suunnittelua laaditut tyyppielementtipiirustukset ja 
elementtidetaljit. Lähtötietoina tarvitaan lisäksi RAK:n tekemät rakennetyypit, elementti-
työselostus, leikkauspiirustukset ja tasopiirustukset. Tyyppielementit ja alustavat raken-
netyypit on tehty jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Lisäksi tarvitaan arkkitehdiltä työpii-
rustukset mittoineen, joista tulee esimerkiksi ilmetä rakennuksen päämitat, tasojen korot, 
seinien ja hormien sijainnit, runkoon liittyvät rakenteet, kuten katokset ja hissit yms., pa-
loluokat ja paloalueet, ääneneristysvaatimukset, sekä ikkuna- ja ovikaaviot. LVI- ja säh-
kösuunnittelijoilta tarvitaan reikämallit, jotka saadaan siirrettyä mallinnusohjelmaan suo-
raan oikeille paikoilleen. RAK, ARK, GEO, LVI ja SÄH tekevät oman mallinsa samaan 
koordinaatistoon, jotta mallien vertailu sujuu mutkattomasti. Näiden lisäksi on vielä tar-
peellista tarkastaa rakennuttajan laatimat aikataulut, tehtävänjaot ja elementtisuunnitte-
lun aloituspalaverin pöytäkirja, jotta tehdään oikea-aikaisesti oikeat suunnitelmat ja väl-
tetään turhat viivästymiset tai päällekkäisyydet. Elementtikuvat nimetään ja numeroi-
daan. (Sitowise.) Elementtisuunnitteluprosessi on havainnollistettuna kuvassa 7.  
Kuva 7. Elementtisuunnittelun prosessikaavio. 
 Tässä kohteessa laadittuja elementtisuunnitelmia RAK:n osalta ovat: 
• 3D-malli Tekla 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Valtteri Värränkivi 
26 
 
 
• elementtipiirustukset, jokaisesta erilaisesta elementistä 
• elementtityösuunnitelma (laaditaan yhdessä työmaan kanssa). 
 
Aloitetaan julkisivujen suunnittelu detaljien ja leikkausten luonnilla.  Lähtötiedoiksi tähän 
tarvitaan ARK-suunnitelmat (vähintään julkisivupiirustukset, tasopiirustukset ja piha-
suunnitelmat), palotekniseltä suunnittelijalta palosuunnitelmat, sekä lisäksi vielä äänitek-
niset suunnitelmat. Rakennesuunnittelijan aiemmin tekemät rakennetyypit on tarkistet-
tava ja tehtävä muutokset tarvittaessa. Tehdään detaljinippu julkisivuja koskevista liitok-
sista ja liittymistä, sekä isomman skaalan piirustukset julkisivuleikkauksista. Siirrytään 
suunnittelemaan julkisivujen elementointia eli minne tulee saumakohdat ja mahdolliset 
liikuntasaumat. Elementtijaon lukitsemisen jälkeen luodaan tyyppielementit yleisimmistä 
julkisivuelementeistä ja mallinnetaan elementit 3D-malliin yrityksen mallinnusohjeen mu-
kaisesti. Mallinnusohjelmasta saadaan tuotettua julkisivukaaviot ja elementtikaaviot. Vai-
heen lopuksi tehdään suunnitelmat täydentävistä rakenteista. Täydentävät rakenteet pi-
tää sisällään kohteessa katossuunnitelmat. (Sitowise.) Julkisivujen rakennesuunnittelu-
prosessi on havainnollistettu kuvassa 8. 
Kuva 8. Julkisivujen suunnittelun prosessikaavio. 
Tässä kohteessa laadittuja julkisivusuunnitelmia RAK:n osalta ovat: 
• julkisivuleikkaukset 
• julkisivudetaljit 
• katossuunnitelmat. 
 
Vesikattosuunnitelmien laadintaan siirtyessä tarvitaan arkkitehdiltä julkisivupiirustukset 
kattokaltevuuksineeen ja pintamateriaaleineen, sekä yläpohjan tasopiirustukset ja vesi-
kattokaavio.  Rakennesuunnittelijan aiemmin tekemästä 0-asiakirjasta saadaan tieto 
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katolle kohdistuvista kuormista ja pintarakenteen laskennallisesta omasta kuormasta. Li-
säksi 0-asiakirjasta saadaan tiedot yläpohjan rakenteista, kuten tässä kohteessa on ylä-
pohjarakenteena kantava ontelolaatasto ja vesikaton tukirakenteena puurakenne. LVI- 
ja sähkösuunnittelijoilta tarvitaan suunnitelmat katolle tulevista laitteista ja varauksista, 
sekä niiden aiheuttamista kuormista. 
Rakennesuunnittelija suunnittelee käytettäväksi joko kattotuolipukkeja tai kattoristikoita 
riippuen yläpohjarakenteesta. Tämän kohteen yläpohja on ontelolaatasto, jonka päälle 
tulee kattorakenne, joten kohteeseen valitaan kattotuolipukit ja niille jako. Kattotuolipu-
keista  tulee laatia kattopukkikaaviot, joihin merkataan mm. kattopukin äärimitat, sille 
kohdistuvat kuormat ja käytettävä materiaali. Kattopukkikaaviot tehdään jokaisesta eri-
laisesta kattopukista. Valmis kattopukkikaavio lähetetään eteenpäin kattoristikkosuunnit-
telijalle joka määrittelee kattopukin rakenteen tarkemmin. Lisäksi rakennesuunnittelija 
laatii vesikaton tasopiirustuksen, johon merkataan kattopukkien jako, niiden tunnukset ja 
tuentatavat, sekä kattorakenteisiin vaikuttavat täydentävät rakenteet esim. kattoluukut ja 
erilaiset läpiviennit. Jäljelle jää vielä vesikattoleikkausten laadinta, joihin suunnitellaan 
mm. vesikattorakenteiden liittymät, kiinnitykset ja räystäsdetaljit. Kuvassa 9 on havain-
nollistettu vesikaton rakennesuunnittelua hieman tarkemmin. 
Kuva 9. Vesikaton suunnittelun prosessikaavio. 
Tässä kohteessa laadittuja vesikattosuunnitelmia RAK:n osalta ovat: 
• vesikaton tasopiirustus 
• vesikattoleikkaukset 
• kattopukkikaaviot. 
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5 YHTEENVETO 
Työn lähtötietoina käytettiin RT-kortistoa, josta löytyi kattavasti tietoa rakennushankkeen 
eri osapuolien suunnittelukokonaisuuksista. Näistä saatiin koottua kattava teoriaosio esi-
merkkihankkeen rakennesuunnitteluprosessin pohjaksi.  
Esimerkkikohteen rakennesuunnitteluprosessissa valittiin tarkasteltavaksi ainoastaan 
toteutussuunnittelu, koska se on eniten rakennesuunnittelua koskeva vaihe ja tästä 
syystä työ saatiin pidettyä järkevän laajuisena sekä selkeänä. Heti RT-kortiston suunnit-
teluohjeisiin perehtyessä huomasi tarpeen eri suunnitteluosapuolien väliseen tiiviiseen 
kommunikointiin, sillä niin monet eri suunnitelmat vaikuttavat muiden suunnittelualojen 
suunnitelmiin. 
Opinnäytetyö tehtiin Turun ammattikorkeakoulun päättötyönä ja sen toimeksiantajana 
toimi Sitowise Oy. Työn alkuperäisenä tarkoituksena oli luoda yksityiskohtainen suunnit-
telun prosessikaavio, mutta työn edetessä päädyttiin panostamaan myös esimerkkikoh-
teen toteutussuunnittelun avaamiseen helppolukuiseen muotoon vaihekohtaisia proses-
sikaavioita apuna käyttäen. Itse prosessikaaviosta tuli tästä syystä lopulta hieman kar-
keampi toteutussuunnittelua kuvaava kaavio, jossa näkyy toteutussuunnitteluvaihee-
seen kuuluvat rakennessuunnittelun tehtäväkokonaisuudet. Siinä esitetään myös muilta 
suunnitteluosapuolilta saatavien suunnitelmien tarve ja valmistumisjärjestys, siltä osin 
kuin ne vaikuttavat rakennesuunnitteluun.  
Tämän opinnäytetyön tuloksista voidaan myöhemmin jatkaa tutkimusta syventymällä eri 
vaiheisiin aikataulun näkökulmasta ja prosessikaavioita voidaan kehittää niin, että siihen 
liitetään aikatekijä. Tällöin kaaviosta voisi saada enemmän lisäarvoa suunnittelun oh-
jaukseen ja suunnittelutyöhön aikataulutuksen kannalta. 
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